



Comune di Novate Milanese

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni -
Gestione verde pubblico



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 955 / 2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DI ERRATA TRASCRIZIONE DEL CIG NELLA DETERMINAZIONE N. 468/2026 RIGUARDANTE LA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA NON SOSTANZIALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA O. VERGANI FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR) E/O DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD.PNC), MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" - CUP I68H22000830006

LA DIRIGENTE AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- gli artt.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- la Legge n. 241 del 1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. n.36/2023 “*Codice dei contratti pubblici*”;

Visti:

- la determinazione dirigenziale n. 468/2026 oggetto “*Approvazione e impegno di spesa di perizia di variante suppletiva non sostanziale dei lavori di realizzazione della nuova mensa scolastica Orio Vergani finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) e/o dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNC), Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - CUP I68H22000830006*”;
- il Decreto Dirigenziale n. 37 del 27/06/2024, ad oggetto “*Conferimento dell’incarico di elevata qualificazione - Responsabile del Settore lavori pubblici - manutenzioni e gestione del verde pubblico*”;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2025, di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio;

Premesso che con determinazione n. 468/2026 si procedeva:

- all’approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 120 comma 2 lett b) e ai sensi dell’art. 120 comma 7 lett. c) del Codice dei contratti pubblici, della perizia di variante in corso d’opera non sostanziale dei lavori di realizzazione della nuova mensa scolastica Orio Vergani;
- all’assunzione dell’impegno di spesa a favore di L.S. Costruzioni in legno s.r.l.s. P.IVA 04300160613 con sede legale in via Matese, 102 – 81016 Piedimonte Matese (CE);
- a dare atto che:
 - il CUP assegnato è I68H22000830006;

- il CIG assegnato è B9DAF386D3;

Ritenuto pertanto, necessario procedere alla presa d'atto dell'errore materiale del CIG della Determinazione Dirigenziale su menzionata, indicando quale CIG corretto il seguente **B4E8BFD4AF**;

Di prendere atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Dato atto, inoltre, che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

DETERMINA

- 1 **di procedere** alla correzione dell'errore materiale di cui alle premesse;
- 2 **di dare atto che** il CIG corretto è **B4E8BFD4AF**;
- 3 **Di dare atto** che la medesima correzione si intende estesa ad ogni richiamo contenuto nella premessa dell'atto rettificato;
- 4 **Di confermare** integralmente tutto il resto del dispositivo della determinazione n. 468/2026.

Lì, 21/10/2026

LA DIRIGENTE
OLDANI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)